Gestion de Projet -
Les fondamentaux

Maitriser les Fondamentaux pour Piloter avec Succes

La gestion de projet ne se limite pas a I'utilisation de tableaux de bord ou de calendriers : elle repose
sur une méthodologie rigoureuse et une posture de leader affirmée. A travers ce parcours de trois
jours, vous découvrirez comment transformer une idée brute en un projet structuré, sécurisé et
créateur de valeur pour votre organisation.

Ensemble, nous explorerons les piliers de la conduite de projet pour comprendre comment un cadrage
précis et une identification fine des parties prenantes conditionnent la réussite finale. Vous apprendrez
a délaisser l'improvisation pour adopter des outils de planification et de gouvernance robustes,
indispensables pour coordonner vos équipes et maintenir une communication fluide.

A travers des cas pratiques et des mises en situation, vous expérimenterez les clés du pilotage
opérationnel : de la matrise des risques et des budgets jusqu'a la cl6ture du projet. Cette formation
est une invitation a développer votre "Project Attitude" pour naviguer avec sérénité face aux imprévus
et garantir la qualité de vos livrables.

- - -
=
=

Cette formation s’adresse a toutes les personnes souhaitant se former a la gestion de projets
ou amenée a piloter un projet, y compris de fagon occasionnelle.

Objectifs

Structurer le cadre stratégique de vos projets en définissant des objectifs clairs et en mesurant
la valeur ajoutée pour votre organisation.

Piloter les parties prenantes avec efficacité en identifiant leurs besoins et en sécurisant leur
engagement dés la réunion de lancement.

Développer votre leadership de projet (Project Attitude) pour fédérer vos équipes, quel que soit
votre style de management.

Maitriser les outils de planification tactique (WBS, RACI) pour garantir une répartition précise
des roles et des responsabilités.

Sécuriser I'exécution opérationnelle en anticipant les risques, en maitrisant les budgets et en
gérant les imprévus avec agilité.

Capitaliser sur I'expérience en menant des clétures de projet rigoureuses pour transformer
chaque succes en savoir-faire durable
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Prerellllls : aucun mais il est préférable de disposer d’une premiére expérience en gestion de

projet ou d’avoir été impliqué dans un projet.

PROGRAMME

1. L'ADN du Projet : adopter la "Project Attitude" et maitriser les 6 piliers
e Concepts de base du Management ou de la Conduite de Projet
e Pourquoi le Management ou la Conduite de Projet
e Vocabulaire projet
e Les Fonctions Du Chef De Projet
e Les Six Piliers de la Conduite de Projet
e Les Différentes Phases Du Projet Méthodes /Cycle De Vie
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2. Cadrage Stratégique : sécuriser la valeur et engager les parties prenantes dés le
lancement

e Connaitre les Parties Prenantes

e La phase de Cadrage

e  Définir ou Confirmer les Objectifs

e Besoins Fonctionnels Exemple Cahier des Charges

e Mesurer la Valeur

e La Réunion de Lancement du Projet
3. Leadership & Gouvernance : piloter les hommes et fluidifier les échanges pour une
équipe soudée

e Votre Style De Management

e QOrganisation Acteurs

e Lacommunication et les réunions types sur un projet

e Réunion d'avancement et points équipes projets

e Les Réunions

e Equipe de Projet : la Project Attitude

e Posture du Chef De Projet

e FOS
4. Ingénierie de Planification : structurer I'action avec des outils pour ne rien laisser au
hasard

e Planifier Le Projet

e Estimation du Budget et des Charges

e Les Planifications
5. Gestion des Risques & Imprévus : anticiper pour garder le contrdle face aux aléas

e Zoom sur les Risques su Projet
6. Pilotage Opérationnel : suivre I'avancement, maitriser les colts et garantir la qualité

e Suivi de I'avancement Le contréle des délais et du respect de la planification

e Gestion de la Qualité

e Gérer 'engagement des Parties Prenantes

e Les changements en cours d’exécution
7. Cloture & Capitalisation : transformer I'expérience en succés durable pour
I'organisation

e Clbture Projet et Retour d’EXpérience

Attestation

Evaluation des compétences tout au long de la formation.

Méthodes pédagogiques : une approche interactive et expérientielle

@ Un équilibre entre théorie et mise en pratique pour une meilleure assimilation
Supports de cours, exercices concrets, études de cas

28 Travail en équipe pour expérimenter en situation réelle

i@ Retours d’expérience et discussions pour mieux comprendre les impacts humains

Gentre en Inter : aix-en-Provence — Toulon — Marseille —
Nancy — Metz — Paris

Fﬂrma"ﬂn en imra - Couverture nationale
vues wige

Illlree = 3 jours. Présentiel ou Distanciel

Taris : inter : 2100€ HT/: Intra : 5250€ HT
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